# 日本地震工学会「原子力安全のための耐津波工学の形成に関する調査委員会」の活動経過

| 実施項目 | 2012 年 | | | 2013 年 | | | | 2014 年 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| 1. 成果目標の検討 | | 基本方針 | 1 回 (12/6)<br>2 回 (12/27) | | | | | | | | |
| 2 本論 | 各章の骨子、3.11 地震時の対応 (1) : 東電 | 地震・津波工学&原子力安全 (2 章)、<br>3.11 地震時の対応 (2) : 東北電<br>原子力発電所の地震・津波事故シナリオ (3 章)、<br>地震・津波対策 : 中部電<br>原発の地震・津波安全に関する性能 (4 章)、<br>地震・津波対策 : 関電 | リスク論に基づく津波防御の体系 (5 章)、<br>事業者へのアンケート中間報告 | 3 回 (3/29) | 4 回 (5/16)<br>5 回 (6/12) | 6 回 (7/22),<br>7 回 (9/6) | 8 回、9 回<br>フラジリティー評価 (8 章)、<br>一般防災との関連 (9 章)<br>津波の作用 (6 章)、国際的視点 | 10 回<br>耐津波工学関連の解析コード (10 章)<br>総説 (1 章)，耐津波工学の体系 (11 章) | 11 回、12 回 | 13 回 | |
| 3. まとめ | | | | | | | | | | | |
| 原発サイト視察 | | | | | 4/15, 5/10, 22, 24 | | | | | | |
| 準備会・事務局打合せ | 4/20, 5/25, | 7/11, 8/26, 7 | 11/27, 12/13, 20, 25 | 3/28 | 4/5, 5/9 | 5/21, 7/11 | | | | | |
| 幹事会・特定課題討議 | | 8/22, 9/18 | 10/11, 11/2, 21 | 2/13 | 4/10, 6/27 | 7/1, 2, 10, 16 | 7/1, 8/6 | | | | |
| ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の開催 | | | | | ) | | | ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(3/20)＊<br>(JAEE, AESJ, JSCE) | | | |
| 地震工学会<br>原子力学会 | | 秋の大会 | | 春の年会 | | 秋の大会 | 年次大会 | 春の年会 | | 秋の大会 | |

原稿締切

報告書とりまとめ

+原発サイトの視察：(柏崎刈羽(5/15, 22)、浜岡(5/10)、美浜(5/24)、女川(6/28)／候補：福島第一 U5,U6、福島第二、志賀など)

+各章関係の発表の中に、原発サイトでの適用例を適宜含める

+＊「原子力安全のための耐津波工学シンポジウム」