

日本地震工学会「原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会」の活動予定

実施項目	2016年			2017年				2018年
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
1.成果目標の検討 委員会	No.1(5/25)	No.2(8/10)	No.3(12/16)	No.4(3/7)		No.5(7/14)	No.6(12/21)	No.7(3/20)
①地震安全原則案の作成 ・原則案 ・解説・適用事例(図表)			1次案作成 WG1	コメント対応案作成 企画G及び各WG	最終案検討(原則と解説の仕分け) 企画G及び各WG			
②用語集				1次案作成 WG2及びWG3	調整及び追加 企画G及び各WG	コメント対応及び最終案作成 企画G及び各WG		
③報告書の取り纏め ・報告書案の作成 ・学協会の意見聴取				目次・フォーマット・分担作成 WG1 企画G	1次案作成 企画G及び各WG	コメント対応及び2次案作成 企画G及び各WG ▽ 電気協会耐震分科会	最終案作成 企画G及び各WG ▽ 原子力学会標準委員会	最終案作成 企画G及び各WG
2.具体的検討(WGの活動等)								
WG1	No.1(6/21)	No.2(7/21)	No.3(11/16)	No.4(1/13) No.5(1/23) No.6(2/23)	No.7(4/4)			
WG2	No.1(6/23)	No.2(7/27) No.3(8/31)	No.4(10/14) No.5(12/9)	No.6(2/16)	No.7(4/13)			
WG3		No.1(9/13)	No.2(10/18) No.3(12/8)	No.4(2/16)	No.5(6/B)			
3.まとめ								
準備会・事務局打合せ 幹事会等	4/14, 5/13							
企画G		電気協会(7/4) No.1(7/11) No.2(9/15)	No.3(12/2)	No.4(3/1)	No.5(6/21)			
シンポジウム等開催 学会等行事		No.0(9/7) No.1(9/15)	No.2(10/5) No.3(11/2) No.4(11/21) No.5(12/27)	No.6(2/1) No.7(2/22)	No.8(4/25)			
		JAE大会				AESJ秋の大会(北大) -企画セッション-	JAE大会(東大) -OS等を企画-	AESJ春の年会(阪大) -企画セッション-
						SMiRT24*(釜山) -技術セッション-	ASRAM-2017** -一般セッション-	

* Structural Mechanics in Reactor Technology 24th Conference
 ** Asian Symposium on Risk Assessment and Management 2017

R2: 2016.05.12, R3: 2016.08.10, R4: 2016.12.02, R5: 2016.12.16, R6: 2017.03.01, R7: 2017.03.07

【委員会及び各 WG における話題提供の案】

※報告書の本文・付録への入力になることを前提として、委員等から話題提供をいただく。

地震に対する深層防護

リスク情報を活用した意思決定プロセス（12/16 委員会）

フラジリティ評価の最新動向

サイトにおける地震時の重大事故対処（+オフサイトとの連携）の事例

オフサイトにおける影響低減に関わる取組

熊本地震からの知見も含めた活断層評価に関する最新動向

震源を特定しない地震等の地震動評価の動向

地震ハザード評価の最新動向

地震時レベル 2PRA 等の動向

建築学会における関連する活動（裕度評価等）

土木学会における関連する活動

機械学会における関連する活動

規制における取組（+IRRS の地震・外的事象関連の指摘？）

IAEA 等国際動向