

# 日本地震工学会「原子力発電所の地震安全問題に関する調査委員会」の活動経過 (110711)

(当委員会の設置期間は2008年10月～2011年3月であったが、東日本大震災(2011年3月11日発生)の影響を委員会報告書に反映することを目的に、2012年3月まで延長が認められ、活動を継続中である)

実施項目	2008年	2009年				2010年				2011年	
	10-12月	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-12
1. 活動方針設定	1回(10/8) 委員会の方針確認										
2. ロードマップ作成	2回(12/17) ロードマップ課題の整理開始	3回(3/17) 中越沖地震の教訓を本委員会の視点から議論	4回(6/25) 耐震設計の課題・地震PSAとの総合化	5回(10/2) 安全目標とモニタリング	6回(12/10) 地震工学の要素技術ワークショップ	7回(4/9) 基本地震動Ss、耐震裕度	8回(6/29) 報告書執筆者「地震安全の論理」討議経過	9回(7/30) 原稿締切(11/30)	東日本大震災発生(3/11) 東日本大震災を受けた報告書原稿の捕逸/再構築		
フェーズ1 課題抽出											
フェーズ2 内容検討											
フェーズ3 ロードマップ案作成											
3. まとめ									10回(12/22) 報告書原稿の検討	11回(2/3) 報告書原稿の確認、報告会計画等	12回(3/16:震災のため中止)
準備会・事務局打合せ	6/19,7/11,8/7,8/8,9/19,	1/29,2/13,3/13	6/11,7/3,7/16	8/19,9/11,10/1	11/13,12/3	4/2	6/16	8/24	12/3, 12/10	1/24, 2/10,3/3	
幹事会・特定課題討議	8/19,10/30,11/19,12/9	4/10,5/29	7/23	8/20	10/20,12/17	1/28, 2/17, 2/25,3/5,	4/27,4/28,5/11,6/25	7/16,7/30	9/7,10/7,10/29, 12/16	1/6,	4/14,5/18.6/8,7/11
シンポジウム等の開催									11/18-20(11/19 OS3)		
日本原子力学会等の活動状況											
特別専門委員会	第3回 10/30		第4回 4/15		第5回 11/20		第6回 4/6		第7回 11/30		
年次大会		3月末		秋の大会 9/16-18		春の大会 3/26-28		秋の大会 9/15-17			